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Stadtrat, 13. Dezember 20212

Rathaus und Rathaus-Center: 

Aktueller Projektstand – Stand Dezember 2021

Eckpunkte der Machbarkeitsstudie

 Schadstofferkundung

 Abbruchkonzept-Statik

 Baulogistik

 Baugrund

 Umwelt- und Naturschutz

 Brandschutz

 Lärmuntersuchungen

 Machbarkeitsstudie Hängeseilbühnen für Rückbau Hochhausfassade
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Zeitplan

Ablaufplan ab 2022

 1. Quartal 2022

Übernahme Rathaus-Center durch BPG 

Vorbereitung vorgezogene Maßnahmen
 Statische Vorbereitungen (z.B. Prüfung durch Prüfstatiker)

 Nachlauf Schadstoffuntersuchungen (ECE - Mall inkl. Parkhaus)
 Sicherungsmaßnahmen Baufeld (z.B. Bauzaun)

 Freiräumen Dächer (Bepflanzungen bis 02/2022)
 Vorbereitungen für Medienfreiheit

 Vorbereitungen Kompensationsmaßnahmen (Löschwasser, Baustrom, etc.)
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Zeitplan

Ablaufplan ab 2022

 2. – 4. Quartal 2022

Vorgezogene Rückbauarbeiten
 Herstellung Kompensationsmaßnahmen (Löschwasser, Baustrom, etc.)

 Herstellung Medienfreiheit Gebäude
 Schadstoffsanierung Rathaus-Turm (Ebene 5 bis 15)

 Freiräumen Dächer (z.B. Kies)
 Teilweiser Fassadenrückbau 

 Bodenplatte im Warenhof West herstellen (Schutzmaßnahme Hauptsammler)
 Rückbau von Bauwerken im Bereich Warenhof West (Brücken, Balkone Hochhaus, etc.)
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Zeitplan

Ablaufplan ab 2023 - 2025

 2023
 Schadstoffsanierung

 Rückbau der Fassade (Rathaus-Turm)
 Start Rückbauarbeiten Gebäudeteile aus Beton (mineralischer Abbruch) 

 2024

 Abschluss Rückbauarbeiten

 2025
 Restarbeiten

 Abrechnung
 Übergabe Baufeld an HSN
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Baufeld / BE-Plan
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Bauzaun

 Haltestelle RHC wird während Rückbau in 
Betrieb bleiben
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Umleitung Fußgänger

 Fußgänger und Radfahrer

 Beschilderung für Fußgänger bis Ende 2021
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG

 Aufbau der Schwarzbereiche (Sicherheitszonen mit Luftschleuse, die verhindern, dass Schadstoffe 
freigesetzt werden.)
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG

 Abgehängte Decken entfernen

 KMF Dämmung ausbauen und verpacken.
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG  Untersuchung von Bodenaufbauten

 Fliesen

 Estrich

 Dämmung

 Abdichtung
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG

 Demontage Lüftungskanäle

 Demontage von Promatplatten
(Brandschutzplatten)
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG

 Rückbau Fensterelemente und der Fassaden-
Verkleidungen

 Schwarzbereich punktuell ergänzt.
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG

 Rückbau Fensterelemente und der Fassaden-
Verkleidungen

 Schwarzbereich punktuell ergänzt.
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG

 Abstandshalter freilegen

 Kunststoffabstandshalter
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG

 Rückbau in Rohbauzustand
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Rathaus und Rathaus-Center: 

Rückbau: Probesanierung 9. + 13. OG
 Rückbau in Rohbauzustand
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