
Integrierte Planung: 
Hochstraßensysteme, Rathaus und 
Rathaus-Center



Aufzeigen eines alle Planungsstränge zusammenführenden 
Entwicklungskonzepts um den Hochstraßenkomplex 
 für Ludwigshafens künftige Infrastruktur
 für Ludwigshafens Entwicklungschancen und Potenziale 
 zu den Herausforderungen des Planens und Bauens über einen großen 

Zeithorizont
 angesichts hoher Verfahrenskomplexität

Chancen, die Entwicklung durch gute Entscheidungen nachhaltig zu steuern.

Integrierte Planung

Stadtratssitzung, 21. September 2020



 Bau einer neuen Brücke als Ersatz für die Pilzhochstraße
 Sanierung der Weißen Hochstraße
 Zukunft des Rathauses
 Optimierungsmöglichkeiten für die Stadtstraße im Rahmen der Beschlüsse 

des Stadtrates und des Planfeststellungsverfahrens
 Vorbereitung des Abrisses der Hochstraße Nord

Zu diesen Themen bitten wir den Stadtrat heute um Grundsatzentscheidungen.

Integrierte Planung

Stadtratssitzung, 21. September 2020



Mögliches Optimierungspotenzial bei Abriss von Rathaus/Rathaus-Center 
durch leichte Verschwenkung der Stadtstraße
 kürzere Bauzeiten
 weniger Verkehrsbelastungen
 Kostenersparnisse
 robustere Verkehrsplanung mit Blick auf die Hochstraße Süd
 Risikobewertung hinsichtlich Planfeststellungsverfahren

Bei Votum für Abriss Rathaus vertiefte Planung und Überprüfung anstoßen

Integrierte Planung
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Hochstraße Süd:
Pilzhochstraße: Abriss und Neubau
Weiße Hochstraße: Sanierung



 22.08.2019 Sperrung der Pilzhochstraße
 22.11.2019 Sperrung aller Flächen unterhalb der Pilzhochstraße 
 09.12.2019 Stadtrat genehmigt Abriss der Brücke
 16.12.2019 Abgabe der Angebote für den Abriss
 20.12.2019 Beauftragung des Abrissunternehmens 

Pilzhochstraße: Abriss und Neubau
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 01/2020 Abstimmung Rückbaustatik mit 
Prüfingenieur und Einrichtung 
der Baustelle

 03/2020 Aufbau der Abstützkonstruktionen
Ausbruch der Corona-Pandemie

 10.06.2020 Abrissbeginn
im Bereich Mundenheimer Straße

 08.07.2020 Öffnung der Mundenheimer Straße 
für Fußgänger*- und Radfahrer*innen

Pilzhochstraße: Abriss und Neubau
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 10.07.2020 Abrissbeginn im Bereich Platanenhain
 10.08.2020 Abrissbeginn im Bereich Moschhochhaus
 01.09.2020 Abrissbeginn Dammstraße und Berliner Straße
 11./14.09.2020 Verkehrsfreigabe Berliner Platz
 09/10 2020 Rückbau der Bauwerke entlang des Bahndamms
 10/2020 voraussichtliches Ende des Abrisses

Pilzhochstraße: Abriss und Neubau
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Pilzhochstraße: Abriss und Neubau
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 01/2020 Beginn des Vergabeverfahrens für die 
Planungsleistungen zum Ersatzbau der Pilzhochstraße

 04/2020 Veröffentlichung der Ausschreibung
 06/2020 Abgabe der Teilnahmeanträge
 07/2020 Aufforderung zur Angebotsabgabe
 08/2020 Bietergespräche 

Pilzhochstraße: der Weg zum Ersatzbau

Stadtratssitzung, 21. September 2020



 21.09.2020 Stadtratsentscheidung zur Beauftragung der 
Ingenieurleistung für die Planungen zum Ersatzbau 
der Pilzhochstraße

 bis Ende 2021 Fertigstellung der Vorplanung
 bis Ende 2022 Fertigstellung der Entwurfsplanung und Ausschreibung 

der Bauleistung
 Mitte 2023 Beginn der Bauarbeiten 
 Ende 2025 Fertigstellung der neuen Brücke; die Hochstraße Süd ist 

wieder durchgehend befahrbar

Pilzhochstraße: der Weg zum Neubau

Stadtratssitzung, 21. September 2020



Weiße Hochstraße: Sanierung
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Weiße Hochstraße: Sanierung

Stadtratssitzung, 21. September 2020

Sachstand September 2020:
 Die Bauwerke der Weißen Hochstraße wurden statisch nachgerechnet, um 

zu erfahren, was erforderlich ist, um sie fit für die Zukunft zu machen. 
 Die Ergebnisse zeigen, dass nur begrenzte Bereiche der Brücke verstärkt 

werden müssen, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. 
 Im nächsten Schritt wird eine Sanierung geplant, die sowohl die 

Verstärkungen als auch die Beseitigung der Schäden sowie standardmäßige 
Erneuerungen berücksichtigen wird. 



Weiße Hochstraße: Sanierung

Stadtratssitzung, 21. September 2020

Die Abbildung zeigt als Beispiel den 
Sanierungsbedarf am Bauwerk 204 
der Weißen Hochstraße. Das 
Bauwerk 204 ist eines von fünf 
Bauwerken der Weißen 
Hochstraße, die ähnlichen 
Ertüchtigungsbedarf haben.



 09/2020 Ergebnisse der Nachrechnungen
 21.09.2020 Stadtratsbeschluss zur Planung der Sanierung der Weißen 

Hochstraße
 10/2020 Beginn des Vergabeverfahrens für die 

Planungsleistungen zur Sanierung der Weißen Hochstraße
 Mitte 2021 Voraussichtliche Vergabe der Planungsleistungen

Weiße Hochstraße: Sanierung
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 Bis Mitte 2022 Fertigstellung der Vorplanung
 Bis Mitte 2023 Fertigstellung der Entwurfsplanung und Ausschreibung 

der Bauleistung
 Anfang 2024 Beginn der Sanierungsarbeiten 
 Ende 2025 Ende der Sanierungsarbeiten

Weiße Hochstraße: Sanierung

Stadtratssitzung, 21. September 2020
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Hochstraße Nord



 vorbereitende Planungsarbeiten und Vergabeverfahren
 Planfeststellungsverfahren (Landesbetrieb Mobilität)
 Zwischen- und Instandsetzungsarbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer
 Unterhaltsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 erste ökologische Ausgleichsmaßnahmen
 vorbereitende Arbeiten im C-Tunnel

Vor dem Abriss

Stadtratssitzung, 21. September 2020



 2021: Beginn der Verlegung und Neuordnung von 
Versorgungsleitungen für die Stadtstraße

 2023: Baubeginn an der neuen Westbrücke über die Bahngleise 
(ohne Verkehrseinschränkungen)

 2024/25: Bau von Übergangs- und Umleitungsfahrbahnen im Bereich 
des Nordbrückenkopfes

Vor dem Abriss

Stadtratssitzung, 21. September 2020
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Planungsstränge 
verknüpfen



Zukunft des Rathauses
 mehrere Varianten in Abstimmung 

mit dem Stadtrat und den Gremien 
gutachtlich bewertet 

 Variante 1: Sanierung des 
Rathausturms mit Erweiterungsbau

 Variante 2: Neubau des Rathauses 
auf dem Rathaus-Center-Areal und

 Variante 3: Sanierung des 
Rathausturms

Stadtstraße und Rathaus-Komplex

Stadtratssitzung, 21. September 2020



Zukunft des Rathauses
 verwaltungsinterne Strategien und Konzepte angesichts Veränderungen in 

der Arbeitswelt
 aus politischen Vorgesprächen: Tendenz für Neubau-Lösung auf Areal von 

Rathaus/Rathaus-Center öffnet neue Optionen durch Verfügbarkeit von 
Flächen

erste Überlegungen für eine optimierte Stadtstraße

Stadtstraße und Rathaus-Komplex

Stadtratssitzung, 21. September 2020



Nutzung der frei werdenden Fläche ergibt Chancen für:

 kürzere Bauzeiten
 weniger Verkehrsbeeinträchtigungen
 geringere Kosten
 robustere Planung, da unabhängig von der Hochstraße Süd
 Risikoklärung und -abwägung hinsichtlich Planfeststellungsverfahren 

(Erfolgsfaktor: zeitliche Abhängigkeiten)

Voraussetzung: Abriss des Rathauses und des Centers

Stadtstraße und Rathaus-Komplex
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Stadtstraße und Rathaus-Komplex
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 Auswirkungen auf das laufende Planfeststellungsverfahren/Risikobewertung
 Kontaktaufnahme mit der Landesregierung ist erfolgt

Heute bitten wir den Rat um ein Mandat für eine valide Überprüfung und 
Planung der optimierten Stadtstraße. 

Stadtstraße und Rathaus-Komplex

Stadtratssitzung, 21. September 2020



 reguläre Planung Stadtstraße: 2026 Rückbau der Hauptfahrbahn in Richtung 
Bad Dürkheim; Beginn der massiven Verkehrseinschränkungen

 optimierte Stadtstraße: Baubeginn zirka 2024/2025, anschließend an den 
Abriss des Rathauses/Rathaus-Centers, unabhängig von der Hochstraße 
Süd.

 Zusammenschau aller Planungs- und Bauschritte 
(https://lu-hochstrasse.cpwas.de/, www.ludwigshafen-diskutiert.de)

Stadtratssitzung, 21. September 2020

Stadtstraße und Rathaus-Komplex
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Digitaler Bürgerdialog –
nächste Phase



 kontinuierliche Information der Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung 
über alle Planungsphasen 

 digitale Dialogplattform mit komplettem Verfahrensgedächtnis
 Ausbau digitaler Angebote angesichts coronabedingter Einschränkungen 

bei Präsenzveranstaltung
 ab morgen: Start der nächsten Dialogphase auf www.ludwigshafen-

diskutiert.de und am 1.Oktober, 18 bis 20 Uhr: 
2. Online-Sprechstunde mit Stadtvorstand und Expert*innen

 15. Oktober: Hochstraßen-Beirat

Online-Dialog und Sprechstunde 
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