
 

 

Herzlich Willkommen! 

Bürgerforum Hochstraßen 
 

 

10. April 2019 | Pfalzbau 



Von der Hochstraße Nord zur Stadtstraße 

Projektleiter Hochstraße Nord 
Dipl.-Bauingenieur Björn Berlenbach 

Bereich Tiefbau, Stadtverwaltung Ludwigshafen 
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1. Schadensbilder und Ausgangslage 

Die Hochstraße Nord weist große Schäden und Defizite auf.  

• Sanierung ist nicht wirtschaftlich möglich 

• Ersatzbau notwendig.   

 

Bund und Land unterstützen einen Ersatzbau (2011), der 

 der überregionalen Bedeutung der Straße gerecht wird, also  

 den zur erwartenden Verkehr aufnehmen kann, 

 der wirtschaftlich und nachhaltig ist. 

Die Stadt Ludwigshafen sieht eine Chance für die Stadtentwicklung:  

In City West können neue Wohnungen und Arbeitsplätze entstehen.  
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2. Das Planungsverfahren 

Die Planung eines großen Infrastrukturvorhabens 

 

• ist aufwändig und nimmt viel Zeit in Anspruch 

• viele Fachrichtungen arbeiten an einem Ziel 

• europaweite Ausschreibungen und Beauftragung Ingenieurgemeinschaft 

• folgt strikt gesetzlich vorgeschriebene Planungsschritten 

• ist Transparenz und Bürgerbeteiligung verpflichtet. 
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2. Das Planungsverfahren 
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3. Variantendiskussion 

Ingenieurgemeinschaft und Stadtverwaltung haben viele unterschiedliche 

Ersatzvarianten für die Hochstraße Nord geprüft. 

Zu Beginn 2014 stehen vier technisch machbare Varianten für einen Ersatzbau 

öffentlich und gleichberechtigt zur Diskussion:  
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3. Variantendiskussion 

In der ersten intensiven Phase der Bürgerbeteiligung  

(freiwilliges und beratendes Verfahren) wollte die  

Stadtverwaltung wissen: 

• Was ist den Bürger*innen bei der weiteren Planung  

besonders wichtig? 

• Welche Vorteile und Nachteile haben die Varianten? 

• Welche Überlegungen sollen in die weiteren  

Planungen einfließen? 

Dafür wurden alle Informationen aufbereitet. 
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4. Weichenstellung 

 Über alle Blickwinkel hinweg findet die 

Stadtstraße die größte Zustimmung. 

 Bürger*innen geben den Planer*innen  

Hinweise mit auf den Weg. 

 Der Stadtrat stimmt 2014 mit großer Mehrheit 

dafür, mit der Stadtstraße weiter zu planen. 

 Er verbindet sein Votum mit klaren 

Arbeitsaufträgen. 
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Ingenieurgemeinschaft und Stadtverwaltung nehmen Hinweise und  

Aufträge von Bürgerschaft und Politik in ihre weitere Planung auf: 

 Verbesserung ÖPNV 

 Klarere Verkehrsführung am Nordbrückenkopf (Abriss Würfelbunker) 

 Bessere Verbindungen für Fußgänger*innen  

 Einfache Verbindungen für Radfahrer*innen 

 Vorbereitung Grünkonzept 

 Bürgerinformation und -beteiligung 

 und vieles mehr 

4. Weichenstellung 
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5. Planungs- und Beteiligungsschritte 

 2015: weiterentwickelte Stadtstraße mit Hinweisen aus Politik & Bürgerschaft 

 2016: Bürgerbeteiligung zur Verbesserung des ÖPNV 

 Verkehrslenkungskonzept: ab 2018 Verknüpfung mit Masterplan Green City 

 Erste Ideenskizzen zur Stadtplanung und Begrünung   

 August 2017: Finanzierungszusage durch Land und Bund  

 September 2017: Entwurfsplanung der Stadtstraße vorgestellt 

 2018 Stadtrat beschließt das Maßnahmenpaket ÖPNV 
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5. Planungs- und Beteiligungsschritte 

2018: Start des Planfeststellungsverfahrens „für den Ausbau der  

Bundesstraße Nr. 44 (B 44) durch Ersatzneubau der Hochstraße Nord  

Ludwigshafen im Zuge der B 44“ durch den Landesbetrieb Mobilität als  

übergeordnete Straßenbaubehörde 

 Größter Meilenstein im Planungsverfahren ist erreicht 

 Verfahren wird derzeit bearbeitet 

 Solide Planungen, große Planungssicherheit, auch durch frühzeitige 

Bürgerbeteiligung 
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6. Wer plant alles mit? 

HSS HSN 
STRAßENPLANUNG 

TRAGWERKSPLANUNG 

GEOTECHNIK 

EISENBAHNPLANUNG 

STADTPLANUNG 

VERKEHRSPLANUNG 

OBJEKTPLANUNG 

BELEUCHTUNGSTECHNIK 

UMWELTPLANUNG 

LUFTHYGIENE 

VERSORGUNGSTECHNIK 

SCHALLSCHUTZ 

VERGABERECHT 

BÜRGERBETEILIGUNG 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

VERWALTUNGSRECHT 

BAUBETRIEB 

ÜBERGEORDNETE BEHÖRDEN 

EXTERNE BÜROS 

SPEZIALISTEN 
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7. Die Stadtstraße 

 Verbindet die A 650 bis Schumacher-Brücke 

 Mehrspurige, rund 860 Meter lange, ebenerdige Straße zwischen der  

Lorientallee und Kurt-Schumacher-Brücke 

 Wirtschaftlichste Variante 

 Verkehrlich leistungsfähig 

 Gesamtbauzeit rund 8 Jahre, Verkehrsbeeinträchtigungen  

rund 4,5 Jahre  

 Verknüpfung von Mitte und Hemshof 
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7. Die Stadtstraße 

 Städtebauliches Potenzial mit Platz für Wohnraum und Büros 

 Verbindung  zum Rhein und entlang des Rheins/Begrünung 

 Geplante Fertigstellung 2029 
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8. Wann beginnen die Bauarbeiten? 
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8. Wann beginnen die Bauarbeiten? 
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Planungen zum Abriss der Hochstraße Nord und vorbereitende Arbeiten: 

• Frühjahr 2019: Rodungsarbeiten am Spitzbunker als Vorbereitung für  

Leitungsumlegungen (Telekommunikation) 

• Sommer 2019: Vorbereitung des C-Tunnels, Entfernung Gleise, Signaltechnik  

und Oberleitungen  

• Anfang 2020: Beginn der Verlegung Hauptabwasserkanal, teilweise Nutzung  

des ehemaligen C-Tunnels 

• Mitte 2020: Freimachen des Baufelds an der Westbrücke und Abriss des „Würfelbunkers“ 

• ab 2021: Baubeginn Brücke über die Bahnanlagen im Westen, Verlängerung BASF-Tunnel 

8. Wann beginnen die Bauarbeiten? 



Hochstraße Süd  
Was wird geplant? – Wie geht es weiter? 

Projektleiter Hochstraße Süd 
Dipl.-Bauingenieur Georgios Astyrakakis 

Bereich Tiefbau, Stadtverwaltung Ludwigshafen 
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1. Worum geht es? 
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1. Worum geht es? 

Die Pilzhochstraße: 

• Rund 500 Meter lang,  

zwei Fahrspuren je 

Fahrtrichtung 

• Zehn Teilbauwerke 

(Fahrbahnplatte) auf  

zwei bzw. drei 

Einzelstützen („Pilze“) 

• Sehr seltene 

Konstruktion 

• Altersbedingter 

Sanierungsbedarf 
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2. Wie wurde geplant? 

 Mai 2016: Beauftragung der Voruntersuchung an Fachbüro 

 2. Halbjahr 2016: Baustoffuntersuchung, teilweise  

Öffnung des Brückenkörpers, statische Nachrechnungen 

 Spätsommer 2017: Feststellung statischer Defizite 

 Folge: Bauwerk muss dringend entlastet werden, Vorbereitung des  

Lkw-Fahrverbots (seit Herbst 2017 umgesetzt) 

 Beteiligte: Beauftragtes Fachbüro, externer Prüfstatiker, Landesbetrieb 

Mobilität als übergeordnete Straßenbaubehörde, Stadtverwaltung 

Ludwigshafen 
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Die beteiligten Planer*innen hatten u.a. folgende Vorgaben zu beachten: 

• Fertigstellung vor Abriss der Hochstraße Nord 

• Vermeidung von Vollsperrungen 

• Uneingeschränkte Befahrbarkeit auch für Lkw nach der Sanierung 

2. Wie wurde geplant? 
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• Sanierungskonzept „Galeriebauwerk“ war vor dem Hintergrund der  

eben genannten Vorgaben (Sanierung vor der Hochstraße Nord, Sanierung  

bei laufenden Betrieb, …) die einzig machbare Lösung 

• Vorstellung im Stadtrat und Bürgerforum im April 2018 

2. Wie wurde geplant? 
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Weiterführende Planungen zum „Galeriebauwerk“ ergaben: 

• Planungs- und Bauzeit wären deutlich länger als erwartet 

• Fertigstellung bis Beginn des Abrisses der Hochstraße Nord wäre nicht möglich gewesen  

• Längere Phasen mit Vollsperrungen wären erforderlich gewesen 

• Kostenschätzung  ca. 120 Mio. Euro 

• Wäre städtebaulich keine gute Lösung gewesen 

 

 Bewertung der Planungsergebnisse führte daher zur Notwendigkeit neuer 

Überlegungen und der Aufgabe der bisherigen Vorgaben 

3. Warum wird nun neu geplant? 
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Wie geht es nun weiter? 

 Abriss der Hochstraße Nord und Bau der Stadtstraße vor der 

Sanierung der Hochstraße Süd 

 Für die Hochstraße Süd werden neue Lösungsvarianten erarbeitet 

 Weiterhin häufige und intensive Brückenkontrollen 

 Sobald neue Varianten vorliegen werden diese vorgestellt und eine 

Bürgerbeteiligung dazu angeboten  



Die Verkehrsplanung:   

Mobil bleiben – intelligent vernetzen 

Chefplaner Hochstraße Nord 
Dipl.-Ingenieur Johannes Lorch 

Schüßler-Plan, Ingenieurgemeinschaft B 44 
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1. Das Wichtigste im Überblick 

 Keine Vollsperrung der Hochstraße Nord 

 Brücken über den Rhein bleiben befahrbar für PKW und LKW 

 Mehr und bessere Alternativen zum Auto, z.B. neues ÖPNV-Angebot 

 Bessere Verbindungen und mehr Service für Radfahrer*innen 

 Verkehrs- und Umleitungskonzepte durch intelligente Leitsysteme 

 Entzerrung der Berufsverkehre durch neue Arbeitsmodelle 
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2. Abriss der Hochstraße Nord und  

    Bau der Stadtstraße 

 Außerhalb der Stoßzeiten kaum Verkehrsbehinderungen durch Bauarbeiten 

 Leistungsfähigkeit mindestens 65 % im Berufsverkehr 

 Entlastung durch besseren ÖPNV und Umleitungskonzept 

 Beginn erheblicher Verkehrsbeeinträchtigungen Anfang 2024, für ca. 4,5 Jahre 

 Geplante Fertigstellung 2029 
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3. Die Hochstraße Süd 

 Kann vom Pkw-Verkehr genutzt werden 

 Die Lkw-Sperre bleibt 

 Umleitungs- und Verkehrsführungskonzepte werden flexibel angepasst 
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4. Alternativen zum Auto 

Zusatzangebote im ÖPNV 

 Neue Straßenbahn-Expresslinien  

im Berufsverkehr (BASF, Mannheim) 

 Ergänzende Busspuren (z.B. Innenstadt) 

 ÖPNV hat Vorrang vor dem KfZ-Verkehr 

 Ergänzende Buslinien  

 Bessere Verknüpfungen der Linien 
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Erste Maßnahmen bereits umgesetzt: 

 S-Bahn (nächste Stufe) zwischen Mainz-Worms-Frankenthal-Ludwigshafen-Mannheim  

 Elektrifizierung des BASF-Gleises: Einbindung des BASF-Verkehrs ins S-Bahn-Netz 

 Rhein-Haardt-Bahn: Zusätzliche Fahrtangebote und kürze Fahrtzeiten  

 Erhöhung der Kapazität der Sitzplätze im S-Bahn-Verkehr 

4. Alternativen zum Auto 
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Bessere Infrastruktur  

für Radfahrer*innen: 

 Ausbau und Lückenschlüsse 

Fahrradwegenetz 

 Regionaler Pendlerradweg 

 Verbesserung der Verkehrsbeziehungen  

für Radfahrer*innen 

 Mehr Bike&Ride-Stationen 

 Ausbau des Angebots zur 

Fahrradvermietung 

 Verstärkte Kontrollen zur  

Freihaltung der Fahrradwege 

4. Alternativen zum Auto 
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Umleitungsstrecken wurden und werden 

fit gemacht in Stadt und Region 

5. Verkehrsführungskonzept 

Ausgewählte  

Instandsetzungen  

in der Region  
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Drei-Zonen-Konzept der Verkehrslenkung 

während der Bauzeit für den 

 überregionalen Verkehr 

 regionalen Verkehr 

 innerstädtischen Verkehr 

5. Verkehrsführungskonzept 
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 Verkehrs- & umweltabhängige Verkehrssteuerung (Masterplan Green City)  

 Digital gestützte Verkehrsinformationen auf unterschiedlichen Geräten 

5. Verkehrsführungskonzept 


