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Ersatzbau der Pilzhochstraße und Sanierung Weiße Hochstraße 

Sanierung  Weiße Hochstraße 
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• Am 30.08.2021 hat der Bau- und Grundstücksausschuss die Freigabe für die 

Planungsleistungen erteilt.

• Der Zuschlag für das Ingenieurbüro wurde unter Einhaltung der EU-Frist heute 

verschickt.

Anfang Oktober wird es ein Kickoff Gespräch geben und die Planung wird starten.

• Die Planung dauert ca. 18 Monate

• Anschließend beginnt die Bauphase, welche ebenfalls ca. 18 Monate dauern wird.
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Sanierung Weiße Hochstraße 
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Zeitplan für den Ersatzbau und die Sanierung der weißen Hochstraße
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Legende:

temporär

im Bau

befahrbar

im Abriss

Hochstraße Nord
Baufeld-Situation  

in 2026• Deckblatt zur Westbrücke 

liegt LBM vor.

• Deckblatt zur

Helmut-Kohl-Allee wurde  

an LBM versandt.

• Genehmigung des 

Planfeststellungs-

verfahrens wird im 

1.Quartal 2022 erwartet.

• Ergebnisse der 

Hauptuntersuchung werden 

im 1. Quartal 2022 

vorliegen.
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Legende:

temporär

im Bau

befahrbar

im Abriss

Hochstraßendialog
Baufeld-Situation  

in 2026
Bürgerbeteiligung

• Digitale 

Auftaktveranstaltung Ende 

Oktober.

• Zweiwöchiger Online-

Dialog auf 

www.ludwigshafen-

diskutiert.de

• Hochstraßenbeirat

• Online-Sprechstunde als 

Abschlussveranstaltung im 

November.
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Vielen Dank für Ihr Interesse!

www.bpg-ludwigshafen.de
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