

Investitionsmaßnahme Hochstraße Nord

-Kostenhochrechnung unter derzeitigen Annahmen-

Szenarien für die Kostenentwicklung	
Teuerungsraten im Durchschnitt der Jahre 2010-2018 – 1,9%	Teuerungsraten mit aktuellen Werten durchschnittlich über die Jahre der Bauzeit gerechnet - 6,7%
432 Mio. Euro	529 Mio. Euro

Zugrunde liegende Annahmen:

- Die **Grunderwerbskosten** analog der Lösung "Stadtstraße" in Höhe von 45 Mio. Euro fallen im Jahr 2021 an.
- Die bekannten Kosten von 275 Mio. Euro + 10 Mio. Euro Zuschlag wg. geringerer Planungstiefe werden bis zum Baubeginn im Jahre 2021 mit 6,7% entsprechend der aktuellen Teuerungsraten hochgerechnet.
- Die kalkulierten Kosten zum Baubeginn betragen damit 346 Mio. Euro plus Grunderwerb von 45 Mio. Euro.
- Für die Berechnungen wurde ein gleichmäßiger Mittelabfluss zu Grunde gelegt.
- Je nach Szenario werden die **Gesamtkosten** zum Zeitpunkt der Schlussrechnung (hier: Annahme 2030) zwischen 432 Mio. Euro bis 529 Mio. Euro betragen.

Quelle: Bereich Tiefbau, Dezernat Bau, Umwelt und Verkehr, WBL